13. Предварительная проработка СДР по проекту: 

ИСР:
1. Обеспечение возможности роста объемов производства.

2. . Закрытие контрактов

3. Анализ результата

4. Сдача в эксплуатацию

5. Наладка и пуск оборудования 3 дня

6. Установка оборудования 20 дней

Поставка оборудования

7. Подбор сотрудников 25 дней
8. Завершение строительно-монтажных работ 120 дней

9. Авторский надзор за СМР 120 дней - все время СМР
10. Подготовка к строительству 10 дней

11. Разрешение на строительство 20 дней
12.Разрешение на подрядные работы 10 дней
13. Разрешение на поставку ресурсов 15 дней
15. Разработка проектно-сметной документации 40 дней
18. Инженерные изыскания 7 дней
19. Заключение контракта с ген. подрядчиком 4 дня
20. Выбор генерального подрядчика (проведение тендеров) 10 дней
21. Ведение переговоров и заключение контракта с инвестором 4 дня
22. Поиск инвесторов 20 дней
23. Разработка концепции

24. Исследования 15 дней
25. Формирование цели 5 дней
26. Инициация проекта
Инженер проекта: инжиниринг и технические аспекты проекта в течение жизненного цикла.

Менеджер по закупкам и поставкам: планирование МТС, контроль, закупки, поставки, управление запасами.

Менеджер по финансам: финансовые средства проекта, фин. план, отчетность.

Администратор контрактов: торги, заключение, выполнение и завершение контрактных сделок.

Менеджер по качеству: общий контроль, контроль качества, контроль материалов.

Менеджер по персоналу: привлечение человеческих ресурсов, обучение и вознаграждение персонала.
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	Инженер
	Админ. Контрактов
	Менеджер по закупкам и поставкам
	Менеджер по персоналу
	Менеджер по качеству
	Инженер
	Менеджер по финансам
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	О,И
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	О,И

	4.1.2.3.Решение об инвестировании
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	2.Строительство парковки
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	О,И
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	О,И
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	3.Подбор персонала
	
	
	
	
	
	О,И
	
	
	

	3.1.Определение требований
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	О — ответственный исполнитель, И — исполнитель
	
	
	
	
	
	
	
	




Спецификация проекта

Перечень действий:

1. Отрыв котлована
2. Устроийство фундамента
3. Обратная засыпка

4. Монтаж вертикальных конструкций

5. Монтаж горизонтальных конструкций

6. Монтаж сантехнических разводов

7. Устройство кровли

8. Монтаж внутренних перегородок

9. Заделка проёмов

10. Электромонтажные работы

11. Отделочные работы

12. Установка оборудования

13. Озеленение

14. Подготовка к сдаче

15. Сдача

Ответственные лиц а и исполнители:

Генеральный директор

Главный инженер проекта

Начальник производственно-технического отдела

Начальник отдела снабжения

Начальник участка

Прораб

Сроки выполнения: 

начало:  10.03.2010г. 

окончание: 10.08.2011г.

Ресурсы:

1. Рабочая сила

2. Машины и механизмы

3. Материальные ресурсы (строительные материалы и конструкции)



	Номер
начального
события,
предшествующих
работ
	Шифр работ, i-j
	Продолжительность
работы, ti-j
	Раннее
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выполнения работы
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ti-jр.н.
	окончание работы,
ti-jр.о.
	начало работы,
ti-jп.н.
	окончание работы,
ti-jп.о.
	общий,
Ri-j
	частный,
ri-j

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	-
	1 - 2
	5
	0
	5
	0
	5
	0
	0

	1
	2 - 3
	15
	5
	20
	5
	20
	0
	0

	2
	3 - 4
	20
	20
	40
	20
	40
	0
	0

	3, 5
	4 - 6
	4
	40
	44
	57
	61
	17
	17

	3
	4 - 7
	10
	40
	50
	40
	50
	0
	0

	4
	7 - 8
	4
	50
	54
	50
	54
	0
	0

	7
	8 - 9
	7
	54
	61
	56
	61
	0
	0

	6, 8
	9 - 10
	40
	61
	101
	61
	101
	0
	0

	9
	10 - 11
	15
	101
	116
	106
	121
	5
	5

	9
	10 - 12
	10
	101
	111
	111
	121
	10
	10

	9
	10 - 13
	20
	101
	121
	101
	121
	0
	0

	11, 12, 13
	14 - 15
	120
	121
	241
	121
	241
	0
	0

	14
	15 - 17
	25
	241
	266
	241
	266
	0
	0

	14, 16
	15 - 19
	20
	241
	261
	243
	263
	2
	2

	15
	19 - 20
	3
	261
	264
	263
	266
	0
	0
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Инженер    Слободенюк И.





Инженер Бутузов  С.





Инженерно-технический  отдел





Администратор контрактов Хобот С.





Менеджер по финансам Томкин В.





Финансово-экономический отдел





Менеджер по качеству Судовых Е.





Отдел по контролю за качеством





Менеджер по подбору персонала Щекин В.





Отдел по подбору персонала





Менеджер по закупкам и поставкам Салтанов Д.





Отдел закупок и поставок








Руководитель проектов Пименов В.





Генеральный директор
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